

كتيب الدورة

# إدارة مشاريع التشييد والبنية التحتية

Professional Training Course

Skillslab Training Provider

Skills for Tomorrow's World 



## وصف الدورة

نظرة عامة على البرنامج

وارتفاع من حيث التخطيط والتنفيذ والإدارة، نظرًا لتعدد البناء والبنية التحتية من أكثر القطاعات تعقيدًا يعد قطاع مشاريع بشكل مباشر على كفاءة التكاليف والمخاطر التشغيلية والتنظيمية. لذلك فإن الأطراف المعنية وطول دورة المشروع وضبط الأداء واتخاذ القرارات السليمة في المديرين الجدد والمشرفين وقادة الفرق في إدارة نجاح هذه المشاريع يعتمد تم تصميم برنامج إدارة مشاريع العمليات والإنشائية، قياديًا مخصصًا للمديرين الجدد والمشرفين وقادة البناء والبنية التحتية ليكون برنامجًا تدريبيًا الوقت المناسب، والتخطيط وإدارة المخاطر وضبط يركز البرنامج على بناء قاعدة معرفية متينة في الفرق العاملين في المشاريع الهندسية المهارات الإدارية والقيادية اللازمة لقيادة التكاليف وإدارة أصحاب المصلحة، بما يساهم في تطوير حوكمة المشاريع المخرجات المشاريع الكبرى بكفاءة واحترافية داخل بيئات العمل.

بنهاية هذا البرنامج سيكون المعقدة.

- بنهاية هذا البرنامج سيكون مشاريع البناء والبنية المشاركين قادرين على تطبيق الأطر المنهجية لإدارة الرئيسية
- بنهاية هذا البرنامج قادرين على تحديد أهداف المشروع ونطاقه التحتية
- الحوكمة وإدارة التقارير الدورية البرنامج سيكون المشاركين قادرين على بناء هياكل ومعايير نجاحه بشكل واضح
- بنهاية هذا البرنامج سيكون
- بنهاية هذا البرنامج المرتبطة بالمشاريع المشاركين قادرين على تحليل وإدارة المخاطر للمشاريع
- بنهاية سيكون المشاركين قادرين على إعداد خطط التنفيذ الإنشائية
- المقاولين والاستشاريين والموردين هذا البرنامج سيكون المشاركين قادرين على إدارة والجداول الزمنية للمشاريع
- بنهاية هذا البرنامج سيكون
- بنهاية هذا البرنامج المشاركين قادرين على متابعة الأداء المالي والزماني بفعالية
- بنهاية سيكون المشاركين قادرين على إدارة توقعات الجهات وجودة التنفيذ
- العمل متعددة التخصصات هذا البرنامج سيكون المشاركين قادرين على قيادة فرق الحكومية والعلماء والمجتمع
- بنهاية هذا البرنامج سيكون
- الفئات واتخاذ القرار داخل فرق المشاركين قادرين على تحسين التواصل والتنسيق بكفاءة

المديرون الجدد في شركات المشاريع

- المشرفون المستهدفة

- مسؤولو العقود وإدارة التخطيط والمتابعة في المشاريع مراحلهم المهنية الأولى
  - مسؤولو تطوير مشاريع الكبرى
  - المتطلبات المسبقة: التكاليف

والهندسة، ولا يشترط وجود شهادة احترافية في إدارة يفضل وجود معرفة أساسية بطبيعة مشاريع البناء البنية التحتية مخطط البرنامج حسب

دور الأيام اليوم ١ أساسيات القيادة وإدارة المشاريع.

- خصائص القيادة الناجحة في مدير المشروع في المشاريع الإنشائية ومشاريع البنية مشاريع البناء والبنية التحتية
  - دورة حياة التحتية
  - هياكل الحوكمة واتخاذ المشروع في قطاع البناء المشاريع الهندسية الكبرى
    - توزيع الأدوار والتشييد
  - أساسيات القيادة في إدارة والمسؤوليات بين المالك والاستشاري القرار في المشاريع
    - اليوم ٢ تخطيط والمقاول

تحديد أهداف المشروع المشروع وإدارة النطاق والجدولة الفرق الفنية

- إدارة نطاق المشروع الزمنية
- هيكل الأعمال ومعايير النجاح
- منهجيات التخطيط وضبط التغييرات
  - إدارة وتقسيم المهام
- التنسيق بين وإعداد الجداول الزمنية
  - اليوم الموارد وتوزيع المهام

إعداد الميزانيات التقديرية إدارة التكاليف والعقود والضبط ٣ التخصصات الهندسية المختلفة

- أنظمة الرقابة التجاري
- أنواع العقود لمشاريع البناء
  - إدارة المالية في المشاريع
  - إدارة واستراتيجيات التعاقد
- إعداد التقارير المالية المخاطر التجارية والتنبؤ التغييرات والمطالبات المالية
  - اليوم ٤ إدارة بالتكاليف

تحديد المخاطر وتحليلها في المخاطر والجودة والسلامة للإدارة العليا

- إعداد خطط المهنية

## اليوم 0 إدارة والاجتماعية •

### تحديد والاستجابة للحوادث

- استراتيجيات التواصل مع أصحاب المصلحة وتحليل أصحاب المصلحة وأداء المشروع
  - إعداد خطط توقعاتهم
  - أنظمة الجهات الحكومية والعملاء
  - استخلاص الدروس المستفادة المتابعة والرقابة على الاتصال للمشاريع الكبرى
  - تطوير القدرات الأداء
  - يعتمد القيادة لمديري المشاريع والتحسين المستمر
- المنهجية

في منهجية تدريب معرفية نظرية في المقام الأول، تهدف برنامج إدارة مشاريع البناء والبنية التحتية على والمشرفين

تتضمن إلى بناء فهم شامل للمفاهيم والمنهجيات المعتمدة

ودراسات حالة مبسطة من واقع المنهجية جلسات تدريبية يقودها المدرب، ونماذج إدارة المشاريع الهندسية والإنشائية، وجماعية خفيفة تركز على تطوير التفكير مشاريع البنية التحتية. ويشارك المتدربون في أنشطة إدارية، ونقاشات موجهة، تشمل فردية

للتخطيط وإدارة المخاطر والمتابعة، المواد التدريبية كتيب المتدرب، وملخصات معرفية، القيادي واتخاذ القرار وإدارة الأداء، في بيئة العمل. ويمكن توفير مواد تمهيدية بالإضافة إلى مجموعة أدوات تطبيقية قابلة للاستخدام ونماذج جاهزة التقييم والعائد على قبل البرنامج أو مواد متابعة بعده بناءً على المباشر

يتم التقييم داخل القاعة الطلب.

كما ونقاشات ختامية، بالإضافة إلى مراجعات سريعة التدريبية من خلال اختبارات قصيرة، وأسئلة تفاعلية، الاستثمار مثل الالتزام بالجدول يمكن للجهة المستفيدة قياس العائد على الاستثمار من للمفاهيم الرئيسية خلال أيام البرنامج. وتقييم أداء المديرين والمشرفين بعد الزمنية، وضبط التكاليف، ومستوى الجودة، ومؤشرات خلال مؤشرات الأداء الداخلية يتم قياس الأداء الداخلي من قبل السلامة،

ويمكن تقديم جلسات متابعة أو برامج الجهة المستفيدة ويقع خارج نطاق تنفيذنا البرنامج. ملف التدريبي.

يعتمد تعيين المدرب على تاريخ تعزيزية إضافية بناءً على الطلب.

كتيب الدورة

الهندسية. لتطوير القدرات القيادية والإدارية للمديرين الجدد مشاريع البناء والبنية التحتية إطارًا متكاملًا والموقع.

بما ينعكس مباشرة ويساهم البرنامج في تعزيز كفاءة التخطيط والتنفيذ والمشرفين وقادة الفرق في قطاع المشاريع

البرنامج بما يتناسب مع على نجاح المشاريع وتحقيق أهداف المؤسسة. ويدعوكم والرقابة وإدارة أصحاب المصلحة

تدريبي مدمج ومدد زمنية مرنة احتياجات مؤسستكم من حيث أسلوب التنفيذ سواء حضوري فريقيًا للتواصل معنا لتصميم

وفق متطلباتكم التشغيلية. أو عن بعد أو بنظام

كتيب الدورة

## تواصل معنا

الأسعار الجماعية، يُرجى التواصل معنا: للاستفسار عن التسجيل أو المواعيد القادمة أو

الموقع الإلكتروني [www.skillslab-training.com](http://www.skillslab-training.com)

البريد الإلكتروني [info@skillslab-training.com](mailto:info@skillslab-training.com)

واتساب +966 559 653 447

Generated by Skillslab Training

info@skillslab-training.com | واتساب: +966 559 653 447

[www.skillslab-training.com](http://www.skillslab-training.com)